



Земля Кошачьего Локотка

Земля Кошачьего Локотка: в сетях гостеприимства

**Авторы проекта:
Кравченко О.А.
Кабакова М.В.
Федотова Е.Т.**



Земля Кошачьего Локотка

Цели и задачи проекта:

- развитие этнографического туризма на Казымской территории через создание сетевой инфраструктуры туристического бизнеса;
- реконструкция и укрепление материально-технической базы существующих элементов инфраструктуры, создание новых;
- продвижение существующих и разработка новых видов турпродукта для различных категорий населения;
- создание новых рабочих мест и повышение благосостояния коренных жителей территории;
- сохранение культурного наследия коренных народов, проживающих на территории (ханты, коми-зыряне, ненцы);
- поддержка положительного имиджа коренных народов и Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в России, ближнем и дальнем зарубежье.

Содержание проекта

В рамках данного проекта предполагается объединить в единую сеть имеющиеся элементы туристической инфраструктуры: стойбища, готовые принимать туристов; этнографический музей; этнокультурное стойбище «Нумсанг ёх», мастеров традиционных ремесел и художественных промыслов; а также создать новый элемент инфраструктуры этнографического туризма – парк национальных аттракционов «ЭтноLand».



Этапы реализации проекта

I-й этап (январь – февраль 2012 г.):

- создание Координационного Совета по развитию этнографического туризма на Казыме;
- создание реестра юридических лиц, семей, общин, отдельных мастеров, носителей фольклорных традиций и т.д., готовых оказывать те или иные виды услуг;
- закупка оборудования;
- реализация тура выходного дня «А олени лучше...».



Этапы реализации проекта

II-й этап (март – май 2012 г.):

- ремонтно-восстановительные работы в здании, арендованном под туристический центр;
- оборудование мини-гостиницы;
- оборудование Школы ремесел;
- оборудование Информационного центра.



Этапы реализации проекта

III-й этап (июнь – сентябрь 2012 г.):

- Организация детских программ, ролевых игр, туров-семинаров;
- строительство жилой избушки, бани, столовой на полевой базе Няrsaгорт;
- оборудование мастерских по керамике и металлообработке;
- проведение землеустроительных и проектно-изыскательских работ по парку национальных аттракционов «ЭтноLand».



Этапы реализации проекта

IV-й этап (октябрь – декабрь 2012 г.):

- подготовка базы Няrsaгорт для приема гостей в зимнее время;
- организация зимних туров;





**Запрашиваемая сумма гранта – 3 000 000 руб.
Собственные вложения – 350 000 руб.**

Использование средств гранта

- приобретение оборудования и материалов – 1 945 000 руб.
- укрепление материальной базы этнокультурного стойбища на пр. Нярсаярт - 600 000 руб.
- подготовка проектно-сметной документации на строительство парка национальных аттракционов «ЭтноLand» - 200 000 руб.
- аренда помещения для туристического центра - 75 000 руб.
- налогообложение - 180 000 руб.



Место реализации проекта:

Казымская территория Белоярского района

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра





Результаты реализации проекта

- Создание инфраструктуры этнографического туризма через укрепление материальной базы существующих объектов и создание нового элемента - парка национальных аттракционов «ЭтноLand»;
- создание новых структур, задействованных в туристическом бизнесе: 2 ИП, 1 АНО;
- привлечение жителей территории в новый бизнес – 20 человек;
- привлечение туристов на территорию – ежегодно до 1000 чел.;
- повышение благосостояния жителей территории;
- сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел;
- повышение мотивации молодежи для возвращения в родные места.



Земля Кошачьего Локотка

Благодарим за внимание!

**Ждем вас на гостеприимной
земле Казыма!**



<http://kazym.ethnic-tour.ru>

kazym@ethnic-tour.ru